

Calendrier de mise en oeuvre des mesures d'atténuation et des engagements volontaires pris par BFI Usine de Triage

#	Engagements	2006							2007					
		Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	
1	Echantillonnage des COV													
	Localisation des points d'échantillonnage													
	Elaboration du protocole													
	Echantillonnage des blancs de terrain													
	Commande des équipements													
	Echantillonnage & analyse des blancs de terrains													
	Approbation du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ)													
	Installation d'un abris													
	Réalisation des échantillonnages													
2	Mesure des odeurs et du H ₂ S et CH ₄													
	Installation des cabanes de prélèvement													
	Installation des poteaux électriques													
	Tirage de la ligne par Hydro													
	Branchement des cabanons avec ligne Hydro													
	Installation du serveur central													
	Installation du Nez électronique													
	Installation et mise en service des lecteurs CH ₄ et H ₂ S													
	Début des mesures													
3	Mesures de contrôle sous 21 jours si H ₂ S > 6 µg/m ³													
4	Suivi mensuel du 500 ppm													
5	Installation de 10 détecteurs de pression													
	Visite des lieux avec concepteurs													
	Conception du système de captage de pression													
	Commande et réception des équipements													
	Montage et essais en usine													
	Installation et mise en route													
	Opération													
6	Rampes permanentes d'aspersion													
	Choix des équipements													
	Ligne mobile													
	Achat et installation													
	Opération													
	Ligne fixe													
	Achat													
	Installation													
	Opération													
7	Ajustement annuel du nbre et localisation de puits de biogaz													
8	Étude scientifique de l'origine des eaux souterraines													
	Elaboration du protocole d'étude													
	Entente avec l'École Polytechnique de Montréal													
	Réalisation des travaux													
9	Réalisation de deux études de bruit													
	Acceptation du protocole													
	Étude du moi de juin													
	Étude 2007													
	Étude 2008													
10	Maintien de l'effarouchement des goelands du lever au coucher du soleil, 7 jours sur 7, du 1er mars au 31 décembre													
11	Rémunération forfaitaire de 100\$ par réunion pour les citoyens participant aux comités de vigilance et des odeurs													
12	Engagement valide pour la durée du décret 89-2004													

Planification

Réalisation

Opération fonction des conditions météo