

# Estimation des coûts

Catégorie de travaux	Estimation (M\$)
Réfection du réacteur (selon les données connues d'amincissement TAR)	328,2
Remplacement ordinateurs de commande (solution moderne)	30,0
Réfection turbine (incluant remplacement des rotors BP)	84,1
Réfection auxiliaires du réacteur (incluant remplacement CNP des SAU)	36,6
Agrandissement IGDRS (résines et déchets de réfection)	25,0
Analyses de sûreté	16,5
Réfection des systèmes électriques	12,5
Réfection des systèmes de support	9,5
Support au projet	18,4
<b>Coût estimé de la phase 1</b>	<b>49,0</b>
Charges capitalisées (durant l'arrêt de réfection)	50,0
Frais de gestion	48,5
<b>Contingences</b>	<b>85,0</b>
Inflation (2,5 % par année)	175,5
Taxe sur capital (0,6%)	12,3
<b>Intérêt (7,25 % par année)</b>	<b>215,2</b>

**Coût total estimé  
Phases 2 et 3  
560,8 M\$<sub>2003</sub>**

**Coût directs  
708,3 M\$<sub>2003</sub>**

**147,5 M\$<sub>2003</sub>**

**Total avant  
intérêt :  
981,1 M\$**

**272,8 M\$**

**Total : 1 196,3 M\$**