

Confection d'un plan intégré de protection et de conservation (PIPC) de la source d'eau potable du lac des Rapides (ING-2012-8000)

Ville de Sept-Îles

Projet d'ouverture et d'exploitation d'une mine d'apatite à Sept-Îles

5.2 Tableau de l'échéancier

6211-08-009

Échéancier de réalisation - Confection d'un plan

Étapes de travail	2013																																									
	Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre					
	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21
Dépôt de l'offre de service																																										
Octroi du mandat																																										
Réunion de démarrage avec la Ville																																										
Étape 1 Portrait du lac et du bassin versant																																										
Collecte des informations existantes																																										
Relevé, inventaire et sondage supplémentaires au terrain																																										
Caractérisation du bassin versant (milieu physique, biologique et humain)																																										
Caractérisation hydrologique du lac des Rapides																																										
Évaluation de la qualité de l'eau brute au site de prélèvement																																										
Délimitation des aires de protection																																										
Étape 2 Évaluation de la vulnérabilité des eaux																																										
Inventaire et description des menaces sur l'eau et estimation des cotes de risques																																										
Évaluation de la vulnérabilité																																										
Rencontre d'orientation avec le Client																																										
Préparation et dépôt d'un rapport (versions préliminaire et définitive)																																										
Production d'un rapport synthèse destiné au public (versions préliminaire et définitive)																																										
Étape 3 Confection du plan intégré de protection et de conservation																																										
Identification des outils disponibles pour la MRC et la Ville																																										
Études de cas similaires																																										
Proposition de solutions de gestion par menaces																																										
Élaboration de la stratégie de mise en œuvre du plan																																										
Élaboration des mécanismes de suivi du plan																																										
Préparation et dépôt du plan en version préliminaire																																										
Préparation et dépôt du plan en version définitive																																										
Préparation du document de préparation du plan et présentation du plan																																										

Notes spécifiques :

- ⚡ Cet échéancier est une proposition de calendrier de réalisation qui sera révisé tel que prévu à l'article 3.11 des Clauses administratives de l'appel d'offres. Ce calendrier sera révisé en fonction de la date d'octroi du mandat et déposé à la Ville. Il est prévu en faire la révision lors de la réunion de démarrage du projet.
- ⚡ Les semaines débutent le lundi.
- ⚡ Les cases contenant la lettre "R" indiquent qu'une rencontre est prévue entre le Consultant et le Client
- ⚡ Les cases contenant la lettre "P" indiquent le dépôt d'un livrable en version préliminaire
- ⚡ Les cases contenant la lettre "D" indiquent le dépôt d'un livrable en version définitive
- ⚡ La case contenant les lettres "DR" indique le dépôt du plan et sa présentation à la Ville lors d'une rencontre