



Évolution des coûts de contrution du chemin Pink - phase 1 - 2004 à 2013

Document préparé à la demande du Bureau d'audience publique en environnement

année	% augmentation	indice cumulatif	Augmentation des coûts de construction
2004	6,1	100	1 630 000 \$
2005	4,4	106	1 729 430 \$
2006	5,4	111	1 805 525 \$
2007	4,9	117	1 903 023 \$
2008	7,1	122	1 996 271 \$
2009	-0,7	131	2 138 007 \$
2010	3,2	130	2 123 041 \$
2011	5	134	2 190 978 \$
2012	5	141	2 300 527 \$
2013	5	148	2 415 553 \$

Notes:

1. les années 2004 à 2010 proviennent du site web de Statcan
2. les années 2011 à 2013 proviennent du Service des infrastructures de la Ville de Gatineau
3. le montant de 1 630 000 \$ provient de l'étude de Cima de 2004

Le montant doit être augmenté de 10 % afin de couvrir les coûts des aménagements paysagers

2 416 000 + 10% = **2 657 600 \$**

L'estimé révisé : 2 657 600 \$

préparé par Carol Hébert, ing.
le 18 mai 2011