

# Comité de suivi – Parcs éoliens de la Seigneurie de Beauré

## **Mandat du Comité**

Le comité a pour mandat d'assurer le suivi des activités de construction et d'opération des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beauré. Il fut créé à la suite de demandes formulées dans le cadre du processus d'approbation environnementales des projets. Plus précisément, les membres du comité sont appelés à prendre connaissance et discuter de tous les aspects afférents aux parcs éoliens, tels que les retombées économiques, l'impact de la construction dans la région, ainsi que le traitement de toutes questions et commentaires concernant les projets. Le comité est également impliqué dans la mise en place de mesures correctives et peut aussi être impliqué dans les suivis auprès des personnes concernées. Le comité de suivi établit un canal d'information entre le Consortium et la population. Ce canal de communication se veut une démarche proactive pendant toute la durée de la construction et de l'opération des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beauré.

## **Composition du comité**

Les membres permanents du comité de suivi sont les suivants :

- M. David Craig, président et biologiste, Gesti-Faune (représentant des clubs privés de la Seigneurie de Beauré)
- M. Jacques Laliberté, régisseur des forêts, Séminaire de Québec
- M. Benoit Leduc, directeur des services administratifs - projets majeurs, Gaz Métro
- Mme Marie-Pierre Morel, chargée de projets - développement, Boralex
- M. Jacques Pichette, conseiller technique, MRC de La Côte-de-Beauré

Membres occasionnels :

- M. Gilles Gagné, commissaire au développement économique, CLD de La Côte-de-Beauré

- M. Carl Pelletier, directeur construction, Parcs éoliens de la Seigneurie de Beauré 2 & 3
- Mme Sonia Sylvestre, chargée de projets - environnement, Boralex
- M. Gilles Mathieu, Sûreté du Québec
- M. Michel Bélanger, MRC de La Côte-de-Beauré

Le 30 août 2010

**Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré  
Comité de suivi et de concertation  
Compte-rendu - Rencontre no 1**

---

**Date de la rencontre : 17 août 2010**  
**Lieu de la rencontre : MRC de la Côte-de-Beaupré**  
**Participants : M. David Craig**  
**M. Jacques Laliberté**  
**M. Benoit Leduc**  
**Mme Marie-Pierre Morel**  
**M. Jacques Pichette**

**1. Présentation des membres et représentants**

Échanges des coordonnées des membres du Comité de suivi de concertation (ci-après « Comité »).

Boralex inc.	Marie-Pierre Morel	Bur : 819-363-6396 Cel : 819-352-2992 <a href="mailto:marie-pierre.morel@boralex.com">marie-pierre.morel@boralex.com</a>
Gaz Métro Éole inc.	Benoît Leduc	Bur : 514-719-8132 Cel : 514-262-7805 <a href="mailto:beleduc@gazmetro.com">beleduc@gazmetro.com</a>
Séminaire de Québec	Jacques Laliberté	Bur : 418-692-3981 Cel : à venir <a href="mailto:jlaliberte@seminairedequebec.ca">jlaliberte@seminairedequebec.ca</a>
MRC de La Côte-de-Beaupré	Jacques Pichette	Bur : 418-824-3444 Cel : 418-572-4830 <a href="mailto:jacquespichette@mrcotedebeaupré.qc.ca">jacquespichette@mrcotedebeaupré.qc.ca</a>
Club de chasse	David Craig	Bur : 418-848-5424 Cel : à venir <a href="mailto:dcraig@gestifaune.com">dcraig@gestifaune.com</a>

Action	Qui	Échéance
Fournir les coordonnées manquantes à M.Morel	B.Leduc J. Laliberté J.Pichette D.Craig	Avant prochaine rencontre

## 2. Nomination du secrétaire

Marie-Pierre Morel agira à titre de secrétaire du Comité. Cette dernière sera responsable de rédiger et de communiquer aux membres le compte-rendu des rencontres, et ce, dans la mesure du possible, au plus tard une semaine après la tenu de la rencontre.

Action	Qui	Échéance
Rédiger le premier rapport de suivi	M.Morel	29 août 2010

## 3. Lieu, mode de prise de rendez-vous et fréquence des rencontres

Afin de permettre à tous une bonne compréhension du site et de l'ampleur des travaux automnaux, une visite de site pourrait être organisée lors des travaux, vers la fin septembre, début octobre. Dès que la séquence de construction des ponts sera définitive, la rencontre pourra être planifiée. De plus, il faudra coordonner cette visite avec le représentant du Séminaire de Québec pour éviter les périodes de chasse.

La prochaine rencontre sera tenue par conférence téléphonique à la mi-septembre. Une date sera proposée au début septembre. Vérifier la possibilité auprès de chacun des membres.

Action	Qui	Échéance
Fixer la date de la prochaine rencontre du Comité	M. Morel	10 septembre 2010
Fixer une date pour la visite de site	M. Morel	Mi-octobre 2010

## 4. Mandat du Comité de suivi et de concertation

Les membres sont en accord avec le mandat du Comité, ce dernier étant défini comme suit :

- Effectuer le suivi des activités de construction et d'exploitation
- Traitement des plaintes, s'il y a lieu
- Suivi au niveau environnemental et social
- Établir un canal d'information informel entre l'initiateur et la population (guichet d'info et partage d'info). En aucun cas, le Comité deviendra le porte-parole du projet.

Afin de permettre un suivi des plaintes, B. Leduc propose de mettre en place une procédure de traitement des celles-ci. La procédure comprendrait un accusé réception et une méthodologie de suivi efficace de suivi afin d'en assurer un traitement diligent.

Le Comité a également discuté de la façon de maximiser les retombées au niveau local. Idéalement, un système de communication devrait être mis en place afin d'informer les entrepreneurs de la région. Entre autre, un répertoire des fournisseurs devrait être tenu à jour et distribué aux sous-contractants responsables des différentes portions des travaux

sur le site des parcs éoliens de la Seigneurie de Beauré. S'il advenait que des fournisseurs ne soient pas sélectionnés, un tableau expliquant les raisons de la non-sélection devrait être conservé afin d'assurer un suivi des contrats octroyés. De plus, le Consortium pourrait déposer un court rapport de retombées locales aux fins de présentation lors des rencontres du Comité. Toutes ces mesures devraient être discutées lors de la prochaine rencontre suite à une présentation de versions préliminaires des documents et plan de communications.

Action	Qui	Échéance
Établir un plan de gestion des plaintes	B.Leduc	Rencontre #2 (sept. 2010)
Fournir au comité un exemple de traitement de plainte dans le cadre d'un comité de suivi pour un autre dossier	J. Pichette	Rencontre #2 (sept. 2010)
Établir un plan de communication pour annoncer les travaux, échéanciers et appel à s'inscrire au répertoire des fournisseurs sur le site internet des fournisseurs	M. Morel	Rencontre #2 (sept. 2010)
Mettre à jour le répertoire des fournisseurs	M. Morel	Rencontre #2 (sept. 2010)
Établir un processus de gestion du suivi des contrats octroyés au niveau local	M.Morel/B.Leduc	Rencontre #2 (sept. 2010)
Préparer un court rapport de présentation des retombées locales (ex. année 2009)	M. Morel	Rencontre #2 (sept. 2010)

## 5. Confidentialité des informations

Les membres sont d'accord à ne divulguer aucune information de nature confidentielle sans l'accord du Consortium. Toutefois, la majorité des sujets discutés, sinon la plupart de ceux-ci sont de nature publique.


## 6. Mise à jour du projet

Les travaux de l'automne 2010 seront les suivants :

- déboisement (pour l'implantation d'environ 75 éoliennes)
- réfection de 4 ponts sur le site du projet
- réfection d'une vingtaine de kilomètre de chemins forestiers (resurfacement)

Il est également discuté que les rapports de suivi environnementaux en période de construction et d'opération seront présentés au Comité de suivi. Le premier rapport produit sera le rapport de condition sonore sur le site pendant la construction. Il est également discuté de la possibilité d'effectuer des relevés sonores aux endroits suivant, entre autres, le rang Saint-Léon et le chemin de l'Abitibi, afin de répondre à toute questions ou affirmations pouvant venir de diverses personnes ou divers groupes.

Action	Qui	Échéance
Fournir un échéancier et une carte à jour	M. Morel	Rencontre #2 (sept.



Marie-Pierre Morel  
Signé le 1<sup>er</sup> septembre à Kingsey Falls

Le 12 novembre 2010

**Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré  
Comité de suivi et de concertation  
Compte rendu - Rencontre no 2**

---

**Date de la rencontre : 19 octobre 2010**

**Lieu de la rencontre : MRC de La Côte-de-Beaupré**

**Participants : M. David Craig**

**M. Jacques Laliberté**

**M. Benoit Leduc**

**Mme Marie-Pierre Morel**

**M. Jacques Pichette**

**Suivis des actions du Comité**

<b>Action</b>	<b>Qui</b>	<b>Échéance</b>
<b>Rencontre #1</b>		
Fournir les coordonnées manquantes à M. Morel	B. Leduc J.Laliberté J.Pichette D.Craig	Complétée (19-10-2010)
Rédiger le premier rapport de suivi et l'acheminer à tous	M. Morel	Complétée (30-08-2010)
Fixer la date de la prochaine rencontre du Comité	M. Morel	Complétée (10-2010)
Organiser une visite de site	M. Morel	Complétée (19-10-2010)
Établir un plan de gestion des plaintes	B. Leduc	En cours
Fournir au Comité un exemple de traitement de plaintes dans la cadre d'un comité de suivi pour un autre dossier	J. Pichette	Complétée (10-2010)
Établir un plan de communication pour annoncer les travaux, échéanciers et appel à s'inscrire au répertoire des fournisseurs sur le site Internet	M. Morel	Complétée (10-2010)
Mettre à jour le répertoire des fournisseurs	M. Morel	Complétée (10-2010)
Établir un processus de gestion du suivi des contrats octroyés au niveau local	M. Morel/B. Leduc	En cours
Préparer un court rapport de présentation des retombées locales	M. Morel	En cours
Fournir un échéancier et une carte à jour	M. Morel	En cours

<b>Rencontre #2</b>		
Faire un compte rendu à P.Gagnon sur le cas du pont situé au km 21,5 afin de s'assurer que des mesures particulières sont appliquées à cette traversée	M. Morel	22-10-2010
Distribuer l'annonce finale ( <i>Répertoire des fournisseurs, L'Autre Voix</i> )	M. Morel	15-11-2010
Compléter le rapport des retombées économiques locales	B.Leduc/M. Morel	15-10-2010
Publier le 1 <sup>er</sup> bulletin électronique des parcs éoliens de la SDB	M. Morel	15-01-2010
Communiquer avec G. Gagné (CLD de la CDB) afin d'établir un plan d'action local	M. Morel	15-11-2010
Modifier la procédure de gestion des plaintes	B. Leduc	15-10-2010
Distribuer le rapport de suivi sonore aux membres du Comité	M. Morel	15-10-2010
Réaliser un échancier Gantt simplifié pour distribution aux membres du Comité.	M. Morel	15-10-2010

## 1. Retour sur la dernière rencontre

Les coordonnées de tous les membres du Comité sont complétées.

Boralex inc.	Marie-Pierre Morel	Bur : 819-363-6396 Cel : 819-352-2992 <a href="mailto:marie-pierre.morel@boralex.com">marie-pierre.morel@boralex.com</a>
Gaz Métro Éole inc.	Benoît Leduc	Bur : 514-719-8132 Cel : 514-262-7805 <a href="mailto:beleduc@gazmetro.com">beleduc@gazmetro.com</a>
Séminaire de Québec	Jacques Laliberté	Bur : 418-692-3981 Cel : 418-564-1847 <a href="mailto:jlaliberte@seminairedequebec.ca">jlaliberte@seminairedequebec.ca</a>
MRC de La Côte-de-Beaupré	Jacques Pichette	Bur : 418-824-3444 Cel : 418-572-4830 <a href="mailto:jacquespichette@mrcotedebeaupre.qc.ca">jacquespichette@mrcotedebeaupre.qc.ca</a>
Club de chasse	David Craig	Bur : 418-848-5424 Cel : 418-570-8160 <a href="mailto:dcraig@gestifaune.com">dcraig@gestifaune.com</a>

## 2. Mise à jour du projet (avancement des travaux)

M. Morel fait rapport des travaux en cours. Le déboisement est presque terminé et le resurfaçage des chemins d'accès est également terminé.



Le cas des 4 ponts à construire/réparer soulève quelques préoccupations, notamment au sein des instances gouvernementales chargées de délivrer les permis, d'utilisateurs du territoire et des membres du Comité. Le pont au km 21,5 est celui qui soulève le plus de préoccupations de par sa localisation. En effet, les travaux seront réalisés tout près d'une fraysère (situé en aval des travaux). Un utilisateur du territoire, M Coté a déjà manifesté ses inquiétudes à M.Laliberté. Une attention particulière devra être portée à ces travaux.

De plus, M. Laliberté rapporte un léger incident lors de l'exploitation de la gravière. Des particules se sont retrouvées dans le ruisseau, en aval du site d'extraction.

### **3. Retombées économiques locales**

Un court rapport des retombées économiques est présenté au Comité. Le nombre d'emplois, la liste de fournisseurs de la Côte-de-Beaupré ainsi que les dépenses effectuées par le Consortium depuis le début du développement y sont décrits. Toutefois, un travail de compilation et de prévisions sur les travaux de construction reste à faire. B. Leduc et M. Morel se pencheront sur la rédaction d'un rapport compilant les retombées, permettant un suivi adéquat. De plus, M. Morel est à travailler sur un bulletin qui sera envoyé à tous les inscrits au répertoire des fournisseurs locaux (pourra être imprimé et distribué localement également). De cette façon, les entreprises seront informées des contrats alloués (entrepreneur-général, manufacturier, etc) et pourront communiquer directement avec ces derniers pour offrir leurs services.

M. Morel devra communiquer avec Gilles Gagné au CLD de la Côte-de-Beaupré afin de préparer rencontres et outils pour les entreprises locales.

### **4. Suivi des plaintes**

B. Leduc présente un processus de suivi et d'enregistrement des plaintes. Quelques suggestions sont faites par les membres du Comité. Le processus sera corrigé et soumis pour approbation aux membres du Comité. En outre les modifications/commentaires suivants ont été émis :

- Définir les moyens et la séquence de communications par les tiers externes (entrée de la plainte)
- Établir un registre des plaintes
- Modifier la séquence de réponse aux plaintes formulées

### **5. Programme de suivi du chantier de construction 2010**

M. Morel informe le Comité qu'un programme de suivi sonore est actuellement en cours pour mesurer les niveaux de bruit ambiant aux points sensibles (près des travaux effectués). Un rapport devrait être disponible à la fin novembre ou au début décembre 2010.


De plus, M. Morel devra réaliser un échancier de type Gantt afin de permettre aux membres du Comité de suivre le projet et ses activités de construction.

**6. Visite du site**

M. Pichette et B. Leduc ont visité, en après-midi, le site des projets en compagnie de P. Gagnon, directeur de construction chez Boralex.

**7. Varia**

M. Pichette nous informe que la Foire Éole sera tenue, pour une deuxième année consécutive, sur la Côte-de-Beaupré les 17 et 18 août 2011 à l'hôtel Val-des-Neiges.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marie-Pierre Morel', written in a cursive style.

Marie-Pierre Morel  
Signé le 29 novembre à Kingsey Falls

Le 7 avril 2011  
À 10h00

## **Comité de suivi et de concertation** **Ordre du jour - Rencontre no 3**

---

1. Retour sur la dernière rencontre
2. Saison de construction 2011
  - Activités de construction
  - Présentation d'un échéancier sommaire
3. Suivis environnementaux pour la construction
  - *Guide de surveillance de chantier* – version préliminaire
  - Suivis environnementaux (construction)
    - Revue du *Décret gouvernemental*
    - Responsabilités des parties
4. Gestions des plaintes
5. Retombées économiques locales (CLD de la CdB)
  - Plan d'action mis en place
  - Activités récentes et à venir
6. Prochaines rencontres
7. Varia



Le 24 février 2012

**Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré  
Comité de suivi et de concertation  
Compte-rendu - Rencontre no 4**

---

Date de la rencontre : 20 Décembre 2011

Lieu de la rencontre : MRC de la Côte-de-Beaupré

Participants :

M. Jacques Pichette, MRC de la CdB

M. Michel Bélanger, MRC de la CdB

M. David Craig, MRC de la CdB

M. Gilles Gagné, CLD de la CdB

M. Benoit Leduc, Gaz Métro

Mme Sonia Sylvestre, Boralex

Mme Marie-Pierre Morel, Boralex

Absent : M. Jacques Laliberté, Séminaire de Québec

<b>Sujets/actions à poser</b>	<b>Resp.</b>
<b>1. Retour sur la dernière rencontre</b>	
Provoquer une rencontre entre Gilles Mathieu (SQ), le MTQ et Enercon	SS
<b>2. Discussion sur le rôle du Comité rencontre et sur la fréquence estivale des rencontres éventuelles</b>	
- Sécurité	SS
- Transport *** établir un plan de communication (Côte de la Miche)	SS
- Communication moins centré sur le terrain	SS
Calendrier des prochaines rencontres	MPM
<b>3. Perception des membres du Comité sur la réalisation des travaux</b>	
Plainte transport : St-Tite	SS
- Idées : grossir les affiches sur le bord de la route	
Les gens ne réalisent pas que des gens de la Côte sont employés sur le chantier/manque d'info sur le projet	SS
- Bulletin avancement avec photo?	
- Capsule avant travaux	
- L'Autre Voix ou publicité?	
- Visite de chantier ?	
- David Craig (plan de développement touristique vision 2015 et plus)	
Camionneurs – artisans : quels sont les contraintes p/r au chantier	SS
Campagne publicitaire entreprise "moins" visibles que D.Lachance	SS
- Entreprise	

- Employés	
Vitesse sur le chantier @ surveiller - # infractions sur la vitesse? @ voir - Suivi l'année prochaine (Boréa + SMQ + SdB2-3)	SS
<b>4. Surveillance environnementales</b>	
Retour sur les meetings hebdomadaires et revue de l'année	
<b>5. Gestions des plaintes</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAJ du site internet</li> <li>• Une plainte manquante</li> <li>• Mention que si plainte / communication <ul style="list-style-type: none"> <li>- Façon de procéder dans Autre voix</li> </ul> </li> <li>• Preuve des plaintes de la saison</li> </ul>	SS BL SS BL
<b>6. Retombées économiques</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revue des retombées économiques</li> <li>- % des gens syndiqués de la Côte. A-t-on vidé le local syndical? (@ voir avec Boréa)</li> <li>- Pr fermer 2011 / rapport activités économiques terrains</li> </ul>	BL BL BL
<b>7. Discussions sur les communautés locales (acceptations, commentaires entendus, etc)</b>	
<b>8. Prochaines rencontres, lieu à confirmer</b> Mardi 20 mars 2012, à 10h Vendredi 7 septembre 2012, à 10h (incluant visite de terrain) Mardi 18 décembre 2012, à 10h	
<b>9. Varia</b>	

Sonia Sylvestre  
Signé le 24 Février à Kingsey Falls

# Comité de suivi des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 & 3

## Compte rendu

Rencontre no. 5

Date : 20 mars 2012

Suivi des dernières rencontres	À faire
Présences : D. Craig B. Leduc C. Pelletier G. Gagné J. Pichette J. Laliberté S. Sylvestre	
Transport de composantes	Voir section <i>Info-projet</i>
Communications externes (hors site)	Voir section <i>Communications</i>
Calendrier des prochaines rencontres Est-ce que les rencontres peuvent toujours être tenues à la MRC ?  Appeler Christine Tremblay la prochaine fois.	Déterminer lieu
Plainte transport	Voir section <i>Gestion des plaintes et commentaires</i>
Manque d'info sur le projet - Rôle du comité	Voir section <i>Communications</i>
Plan de développement touristique (David Craig)	Aucun suivi à faire
Informations supplémentaires sur camionneurs artisans Informations supplémentaires à diffuser dans le journal local (L'Autre Voix) Volonté Allen? Local? - Groupe Macadam - Cas embauche locale – vérifier avec Boréa - Projet vendu de la sorte, on doit le respecter - Contrat de gré à gré devrait être A/O pour démontrer la démarche	Informations supplémentaires (CP)

- Cas Gerbotech – ces derniers sont contents	
Campagne publicitaire	Voir section <i>Communications</i>
Vitesse sur le chantier - Nb infractions année 2011	Voir section <i>Environnement</i>
Gestion des plaintes - Mise à jour du site internet - Plainte manquante - Preuve des plaintes de la saison	Voir section <i>Communications</i> Voir section <i>Gestion des plaintes et commentaires</i> Voir section <i>Gestion des plaintes et commentaires</i>
Retombées économiques - Revue des retombées économiques - Emplois syndiqués	Voir section <i>Retombées économiques</i>
Attribution des responsabilités : - Secrétaire - MPM - Responsable des suivis questions et commentaires (plaintes) - Benoit Leduc - Membres occasionnels (qui ne sont pas inscrits au Décret ministériel) – Gilles Mathieu, SQ	
Obtenir autorisation officielle lieutenant Stéphane Jean. (MPM)	

Info-projet	À faire
Échéancier travaux 2012 – 60 KM réseau collecteur – 1 station de raccordement - 20 km chemins à terminer, 64 tours complètes, 89 au total	
Plan de transport - Entreposage des tours Enercon à Beupré + Bernières - Semaine avec transports (mi-septembre) - Semaine neuvaine (diminution)	
- Liste des activités sur la Côte-de-Beupré (fourni par Gilles Gagné) - Pas de transport la fin de semaine	

Gestion des questions et commentaires (plaintes)	À faire
Nouveaux enregistrements	
Plaintes chemin du Séminaire et Rang Saint-Antoine	À réaliser par équipe SB2-3

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervention St-Ferréol avec SQ</li> <li>- Informer le maire rapidement de la plainte et du règlement</li> <li>- Informer les maires des procédures en cas de plaintes (St-Tite + St-Ferréol + Préfet)</li> <li>- Ajouter une affiche (coin Royale / St-Antoine)</li> <li>- Infraction de vitesse la nuit (aucun travaux de nuits sont prévus cette année)</li> <li>- Suivi Boréa (rapport incident à Monsieur Laliberté - période rut (mi-août + mi-septembre))</li> <li>- Nouvelle mesure de vitesse - harmonisation avec SMQ</li> </ul>	
Vérification commentaire D. Craig (original tué par un accident de la route)	
<b>Autres suivis requis</b>	

Retombées économiques	À faire
Bilan 2011 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilité par année 2010 / 2011 / 2012 / 2013</li> <li>- Demande transmettre rapport mensuel (maire St-Ferréol + St-Tite)</li> <li>- Statistiques employés Côte-de-Beaupré</li> </ul>	À réaliser par équipe SB2-3
Emplois créés (données syndicales) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les employés de la Côte- de-Beaupré ont été embauchés</li> <li>- Informations à donner aux maires</li> <li>- Recherche à faire</li> <li>- Vérification des données et endroits</li> </ul>	À réaliser par équipe SB2-3
Liste fournisseurs mise à jour	Ok

Environnement	À faire
Autres travaux 2012 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Route à finaliser – accepté</li> <li>- Installation du réseau collecteur</li> <li>- Construction de la sous-station</li> <li>- Nouvelles carrières et sablières</li> <li>- Nouvelles prises d'eau</li> </ul>	Ok
Loi 89 et surveillance de chantier	Ok
Période de restrictions	Ok





Communications	À faire
Mise à jour du site internet	Ok
Rapport d'activités 2011	Ok
Intervention média	Ok
Cas chemin Séminaire et rang Saint-Antoine	Ok

Varia	À faire
- Poste Beaupré (du nouveau avec M. Paré)	N'ira pas en audiences publiques du BAPE
- Intervention transport St-Tite – St-Ferréol : journal municipal + Autre voix - Début de la livraison des composantes : 7 mai 2012 - Prochaine rencontre extraordinaire selon implantation transport - Question sédiments (statistiques)	

