

Le 7 avril 2011

Parcs éoliens de la Seigneurie de Beauré
Comité de suivi et de concertation
Compte-rendu - Rencontre no 3

Date de la rencontre : 7 avril 2011

Lieu de la rencontre : MRC de la Côte-de-Beauré

Participants :

M. Jacques Pichette, MRC de la CdB

M. David Craig, MRC de la CdB

M. Gilles Gagné, CLD de la CdB

M. Jacques Laliberté, Séminaire de Québec

M. Benoit Leduc, Gaz Métro

Mme Marie-Pierre Morel, Boralex

| Sujets/actions à poser | Resp. |
|---|--------------|
| 1. Retour sur la dernière rencontre | |
| N/A | |
| 2. Saison de construction 2011 | |
| - Activités | |
| Préparation du déjeuner d'affaire (mai 2011) Contact avec le général et Enercon pour l'activité | GG MPM |
| - Présentation échéancier sommaire | MPM |
| 3. Suivis environnementaux pour la construction | MPM |
| - <i>Guide de surveillance de chantier</i> – présentation de la version préliminaire | |
| - Suivi environnementaux | |
| - Revue du décret : Explication des différents suivis Rencontre prévue pour planifier PMU | MPM MPM |
| - Responsabilités des parties Différence entre l'entrepreneur, le promoteur, les sous-traitants. | MPM |
| 4. Gestion des questions et commentaires | BL |
| - Présentation de la procédure - Affichage sur site internet - Révision des documents (procédure, tableau de suivi, formulaire) | |

| | |
|--|----------------------|
| 5. Retombées économiques locales | CLD de la CDB |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plan d'action mis en place Répertoire des fournisseurs Déjeuner d'affaires fixé au 6 mai 2011 Information sur site internet Guide à l'intention des travailleurs de chantiers (ressources locales) | |
| 8. Prochaines rencontres, lieu à confirmer Foire Éole Automne 2011 Visite du site à effectuer | MPM |
| 9. Varia | |