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Objectifs du phasage

• Construire les nouveaux échangeurs Turcot, Angrignon, De La 
Vérendrye et Montréal-Ouest en maintenant la circulation du 
réseau supérieur en opération;

• Minimiser les fermetures des grands axes, tels que les 
autoroutes 15, 20 et 720;

• Construire l’ensemble du projet en 7 années consécutives.



Principes de phasage
Les principes suivants sont mis de l’avant pour la 

réalisation des travaux :

• Aux endroits où le dégagement vertical sous les structures existantes 
le permet, la construction des nouvelles voies s’effectue sous les voies 
existantes afin de minimiser les acquisitions;

• Aux endroits où le dégagement vertical sous les structures existantes 
ne permet pas la construction, les nouvelles voies sont construites à
côté des voies existantes;

• Le nouvel échangeur Turcot ainsi que les grands axes sont mis en 
service au début de la phase 3A (5 ans après le début des travaux);

• Les 4 points de raccordement au nouvel échangeur sont aux 
extrémités du Complexe, soit aux endroits où les nouveaux liens 
raccordent à l’existant.



Phasage des travaux

4 phases principales
14 sous-phases

• Le projet de reconstruction de l’échangeur Turcot a été divisé en 
4 phases principales et 14 sous-phases.



Échéancier

• L’échéancier global du projet prévoit le début des travaux de 
reconstruction du Complexe Turcot à l’automne 2009 pour se 
compléter à la fin de l’année 2016, soit une durée totale de 7 
ans.

• Plus en détail, l’échéancier selon le phasage du projet se 
présente comme suit :

Phase Début-fin des travaux Durée

Phase 1 Automne 2009 à l’été 2012 ± 3 ans

Phase 2 Été 2012 à l’automne 2014 ± 2 ans

Phase 3 Automne 2014 à l’automne 2015 ± 1 an

Phase 4 Automne 2015 à l’automne 2016 ± 1 an



Phase 1

Travaux préparatoires de relocalisation des voies ferrées du CN

• Structures au-dessus des voies ferrées;
• Voie partielle de l’A720 vers le centre-ville;
• Direction nord De La Vérendrye – 15 Nord;
• Lien Décarie Sud vers le centre-ville;
• Autoroute 20 dans la cour Turcot;
• Rue Pullman.



PHASE 1
Automne 2009 à l’été 2012



Phase 2

Déplacement  définitif des voies ferrées du CN et construction 
des voies rapides des nouveaux échangeurs Turcot et De La 
Vérendrye

• Bretelles proposées sous l’échangeur Turcot existant;
• Lien Centre-ville – Décarie Nord;
• Autoroute 20 à Montréal-Ouest;
• Échangeur De La Vérendrye;
• Voies ferrées du CN.



PHASE 2
Été 2012 à l’automne 2014



Phase 3

Mise en service des nouveaux échangeurs
Turcot et De La Vérendrye et construction des nouveaux
échangeurs Angrignon et  Montréal-Ouest;

• Compléter l’autoroute 720 direction ouest;
• Construction des liens nord-sud dans la cour Turcot (Autoroute 15);
• Construction de l’autoroute 20 de l’échangeur Montréal-Ouest;
• Démolition des structures existantes des échangeurs Turcot et De La 

Vérendrye;
• Compléter l’autoroute 15 Nord dans le secteur De La Vérendrye;
• Démolition et reconstruction du viaduc de la rue St-Jacques.



PHASE 3
Automne 2014 à l’automne 
2015



Phase 4

Mise en service des échangeurs Angrignon et Montréal-Ouest;

• Compléter l’échangeur Angrignon et la rue Notre-Dame dans 
l’ouest;

• Travaux d’aménagement paysager et de finition;
• Démolition des structures existantes de l’autoroute 720 Ouest.
• Démolition des structures existantes des échangeurs 

Montréal-Ouest et Angrignon;



PHASE 4
Automne 2015 à l’automne 2016



Coupe type - Phase 1



Coupe type - Phase 2



Coupe type - Phase 3



Coupe type - Phase 4



Coupe type - Phase 1



Coupe type - Phase 2



Coupe type - Phase 3



Coupe type - Phase 4



Coupe type - Phase 1



Coupe type - Phase 2 et 3



Coupe type - Phase 4



Coupe type - Phase 1



Coupe type - Phase 2



Coupe type - Phase 3



Coupe type - Phase 4


