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■ Hébergement des travailleurs durant la période 
de construction 

Question posée par le commissaire Dériger lors de la séance du 30 octobre 2008 en 
après-midi. 

Les principaux contrats qui seront en cours en 2009 et au début de 2010 sont ceux de 
la construction de la route, de la ligne d’alimentation électrique à 161 KV, de la ligne 
temporaire 34 KV, du poste 161/34 KV, du campement des Murailles et de la 
dérivation provisoire de la Romaine-2. La mise à jour des premières activités nous 
permet d’avoir un étalement par mois de l’effectif total. Le tableau 1 montre une 
pointe de 394 travailleurs en janvier 2010. 

Tableau 1 : Effectif à la pointe avant la disponibilité du campement des Murailles 

Année 2009 2010 

Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Total 60 160 220 255 290 347 394 376 

 

Puisque le campement des Murailles ne pourra accueillir des travailleurs avant mars 
2010, Hydro-Québec étudie présentement différentes possibilités pour l’héberge-
ment des travailleurs qui viennent de l’extérieur. Il est prévu que ceux-ci soient logés 
temporairement en Minganie et dans des camps de démarrage aménagés près des 
travaux. Le pourcentage des travailleurs qui seront logés en Minganie par rapport à 
ceux qui le seront dans des camps de démarrage n’est pas encore déterminé. 

Dès le mois de mars 2010, tous les travailleurs pourront être logés dans un 
campement. La capacité des campements a été établie selon un scénario où tous les 
travailleurs demeurent au chantier. Le tableau 2 fait état de la répartition des 
travailleurs par campement.  

Tableau 2 : Pointes annuelles de travailleurs dans les campements 

Campement  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Campement des 
Murailles 

1 147  1 590 1 990  2 019  1 489 790 745 0 0 0 0  

Campement du Mista 0 0 236 416  970 1 450 1 320  1 170  1 081 891  392 

Total  1 147 1 590   2 226 2 325* 2 364* 2 151* 1 929*  1 170 1 081   811 392  

* Le total diffère de la somme des deux campements car les pointes d’effectif ne surviennent pas au même moment dans l’année, dans chaque campement. 
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Un certain nombre de travailleurs, dont il est difficile d’évaluer le pourcentage, 
proviendra de la Minganie. D’autres travailleurs venant de l’extérieur pourraient 
décider de s’établir dans la région, particulièrement à Havre-Saint-Pierre. Cette 
portion de travailleurs a été évaluée dans le rapport sectoriel de TDA1. Le tableau 3 
reprend les principaux résultats de l’étude. 

Tableau 3 : Nombre de travailleurs qui pourraient s’établir à Havre-Saint-Pierre 

Type de 
travailleurs 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 total 

Construction 9 18 10 13 4 1      -50 5 

Exploitation      9  7 15   9 40 

Entretien      2  2 6   13 22 

Total 9 18 10 13 4 12 0 9 21 0 0 22 67 

 

 

 

                                                 
1  Groupe Conseil TDA. 2007. Projet la Romaine. Impacts sur les infrastructures municipales. Municipalité de Havre-Saint-

Pierre. Rapport d’étape 1. 2 vol. Préparé pour Hydro-Québec Équipement.  


