
Nº Nom de la tâche Début Fin
1 Construction Mer 03-09-03 Mar 05-09-13

2 Fabrication des équipements électromécaniques Mer 03-09-03 Mar 05-03-01

3 Préparation du terrain Mer 03-10-15 Mar 03-11-18

4 Déboisement et préparation terrain Mer 03-10-15 Mar 03-10-28

5 Mobilisation Mer 03-10-29 Mar 03-11-18

6 Excavation Mar 03-11-18 Ven 04-03-19

7 Digue Mer 03-12-24 Mar 04-01-06

8 Canal d'amenée Mer 04-01-07 Mar 04-02-17

9 Évacuateur auxiliaire Mer 04-02-18 Mar 04-03-02

10 Centrale Mer 03-11-19 Ven 04-03-19

11 Canal de fuite et canal évacuateur Mar 03-11-18 Lun 04-02-23

12 Batardeau amont Mer 03-11-19 Mar 03-12-16

13 Route 391 de détournement Mer 03-12-17 Mar 03-12-23

14 Batardeau aval Mar 03-11-18 Lun 03-12-08

15 Injection et ancrage Mar 03-12-02 Lun 04-05-10

16 Pont Mer 04-03-03 Ven 04-09-17

17 Émissaire eaux usées Mer 04-09-01 Mar 04-09-28

18 Centrale Lun 04-03-22 Mar 05-07-05

19 Travaux civil Lun 04-03-22 Mer 05-04-20

20 Mécanique et électricité de puissance Mer 05-03-02 Mar 05-07-05

21 Mécanique et électricité auxiliaires Jeu 05-03-24 Mer 05-05-25

22 Démantèlement batardeaux Mer 05-07-06 Mar 05-08-16

23 Remise en état du site Mer 05-08-10 Mar 05-08-23

24 Mise en service de la centrale Mer 05-08-17 Mar 05-09-13
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