
Nº Nom de la tâche Durée
1 Construction 515 jours

2 Fabrication des équipements électromécaniques 390 jours

3 Déboisement et préparation terrain 10 jours

4 Préparation du terrain 123 jours

5 Mobilisation 15 jours

6 Batardeau amont 20 jours

7 Route 391 de détournement 5 jours

8 Batardeau aval 15 jours

9 Excavation 163 jours

10 Digue 10 jours

11 Canal d'amenée 30 jours

12 Évacuateur auxiliaire 10 jours

13 Centrale 88 jours

14 Canal de fuite et canal évacuateur 70 jours

15 Injection et ancrage 115 jours

16 Pont 143 jours

17 Centrale 283 jours

18 Travaux civil 283 jours

19 Mécanique et électricité de puissance 90 jours

20 Mécanique et électricité auxiliaires 45 jours

21 Démantèlement batardeau amont 15 jours

22 Mise en service de la centrale 20 jours
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