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Séquence de réalisation des travaux - Parachèvement de l'autoroute 19

Nom de la tâche
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Organisation de chantier et mobilisation

Échangeur A-440
Travaux préparatoires

Réalisation des travaux - Phase 1

Échangeur St-Martin (rampe pour voie de transport en commun)
Travaux préparatoires

Réalisation des travaux - Phase 1, 2 et 3

Échangeur Dagenais
Travaux préparatoires

Réalisation des travaux - Phase 1, 2 et 3

Échangeur St-Saëns
Travaux préparatoires

Réalisation des travaux

Autoroute 19 entre les intersections
Travaux de la chaussée de l'A-19 entre St-Martin et St-Saëns

Échangeur Milles-île
Réalisation des travaux

Autoroute 19 entre les intersections
Travaux de la chaussée de l'A-19 entre St-Saëns et A-640

Pont Athanase-David
Réalisation des travaux

Échangeur Adolphe-Chapleau
Travaux préparatoires

Réalisation des travaux

Échangeur A-640 (incluant l'élargissement de l'A-640)
Réalisation des travaux dans l'échangeur

Réalisation des travaux du stationnement incitatif

Démantèlement , remise en état de lieux et démobilisation
(secteurs A-440, Dagenais et St-Saëns)

Mois

Tâche





N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PONT ATHANASE-DAVID 578 jours Lun 13-05-13 Lun 15-07-27
2 PHASE 1 - PARTIE SUD (AXES 1 À 5) 146 jours Lun 13-05-13 Ven 13-11-29
3 Mobilisation de chantier (incluant chemin d'accès) 4 sm Lun 13-05-13 Ven 13-06-07

4 Début des travaux en eau Année 1 1 jour Sam 13-06-15 Sam 13-06-15

5 Travaux de jetée SUD 2 sm Lun 13-06-17 Ven 13-06-28

6 Culée AXE 1 74 jours Mar 13-06-04 Jeu 13-09-12
20 Pile AXE 2 73 jours Lun 13-06-24 Mer 13-10-02
35 Pile AXE 3 73 jours Lun 13-06-24 Mer 13-10-02
50 Pile AXE 4 73 jours Lun 13-07-15 Mer 13-10-23
65 Pile AXE 5 72 jours Lun 13-07-15 Mar 13-10-22
80 TABLIER AXE 1-2 26 jours Lun 13-09-23 Lun 13-10-28
88 TABLIER AXE 2-3 31 jours Mer 13-09-25 Mer 13-11-06
96 TABLIER AXE 3-4 25 jours Mer 13-10-16 Mar 13-11-19
104 TABLIER AXE 4-5 25 jours Mer 13-10-16 Mar 13-11-19
112 Démantèlement de la jetée SUD 2 sm Lun 13-11-18 Ven 13-11-29

113 PHASE 2 - PARTIE NORD (AXES 5 À 9) 162 jours Lun 14-04-21 Lun 14-12-01
114 Fermeture de la rue Perron 1 jour Lun 14-04-21 Lun 14-04-21

115 Début des travaux en eau Année 2 1 jour Dim 14-06-15 Dim 14-06-15

116 Travaux de jetée NORD 2 sm Lun 14-06-16 Ven 14-06-27

117 Culée AXE 9 70 jours Mar 14-04-22 Ven 14-07-25
131 Pile AXE 8 73 jours Lun 14-07-14 Mer 14-10-22
146 Pile AXE 7 73 jours Lun 14-06-23 Mer 14-10-01
161 Pile AXE 6 73 jours Lun 14-06-23 Mer 14-10-01
176 TABLIER AXE 5-6 26 jours Lun 14-09-22 Lun 14-10-27
184 TABLIER AXE 6-7 25 jours Mer 14-09-24 Mar 14-10-28
192 TABLIER AXE 7-8 26 jours Lun 14-10-13 Lun 14-11-17
200 TABLIER AXE 8-9 25 jours Mer 14-10-15 Mar 14-11-18
208 Démantèlement de la jetée NORD 2 sm Mar 14-11-18 Lun 14-12-01

209 Réfection Rue Perron - couche de base 1 sm Lun 14-10-27 Ven 14-10-31

210 PHASE 3 - FINAL 81 jours Lun 15-04-06 Lun 15-07-27
211 Mobilisation Année 3 1 jour Lun 15-04-06 Lun 15-04-06

212 Début travaux chaussée - fin dégel 1 jour Ven 15-05-15 Ven 15-05-15

213 Chaussée 41 jours Lun 15-05-18 Lun 15-07-13
219 Tablier 52 jours Mar 15-04-07 Mer 15-06-17
225 Démobilisation 10 jours Mar 15-07-14 Lun 15-07-27
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