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Saint-Luc-de-Bellechasse, le 15 décembre 2010 
 
 
Madame Anne-Lyne Boutin 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
Édifice Lomer-Gouin 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) G1R 6A6  
 
 
Objet : Dépôt de document – Échéancier de construction du parc éolien du Massif du Sud 
 
Madame, 
 
Par la présente, je souhaite déposer un document demandé au cours de la 3ième séance de la 
première partie de l’audience publique sur le projet de parc éolien Massif du Sud, le 14 décembre 
2010. 
 
Vous trouverez en pièce jointe l’échéancier de construction planifié pour le parc éolien du Massif 
du Sud. 
 
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Madame, mes plus cordiales salutations. 
 
 

 
 
Stephen Cookson 
Directeur de projets 
Saint-Laurent Énergies 
 
p. j. : échéancier de construction 

http://www.stle.ca/�
douev01
Tampon 



N° Activités Début Fin

1 Déboisement Mar 11-08-16 Lun 11-10-17

2 Construction des routes Mar 11-08-30 Lun 12-03-19

3 Fondations des éoliennes Lun 11-09-19 Mar 12-07-24

4 Réseau collecteur Mar 11-09-06 Lun 12-05-14

5 Levage des éoliennes Lun 12-07-16 Jeu 12-10-18

6 Poste de raccordement - partie civile Lun 11-10-24 Ven 11-12-02

7 Poste de raccordement - suite Mar 12-05-01 Lun 12-08-06

8 Mise en service du poste de raccordement Sam 12-08-18 Sam 12-08-18

9 Batiment O&M Mar 12-05-01 Lun 12-07-23

10 Mise en service des éoliennes Mer 12-08-01 Lun 12-11-26

11 Début de la livraison d'électricité Sam 12-12-01 Sam 12-12-01
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Saint-Laurent Énergies
Échéancier préliminaire des travaux de construction du parc éolien du Massif du Sud

Mer 10-12-15 


