

PHASES DE TRAVAUX

Section de routes ou rues à réaliser	Échéancier et type de travaux			
	1 ^{re} phase (2007)	2 ^e phase (2008)	3 ^e phase (2009)	4 ^e phase (2010)
◆ Accès aéroportuaire	Ponts d'étagement	Mise en service de : ◆ l'entrée par A-20 ◆ (2) entrées par A-520 ◆ la sortie à A-520 Est ◆ autres sorties	_____	_____
◆ Autoroute 520	_____	Section liée à l'accès aéroportuaire	(2) sections de raccordement côté nord et sous les voies ferrées	(2) bretelles à l'A-20
◆ Autoroute 20	_____	Ponts d'étagement	Reconstruction de la chaussée	
◆ Réseaux locaux / Côté nord des voies ferrées	Pont d'étagement de l'avenue Michel-Jasmin	Reconstruction de l'avenue Michel-Jasmin	Reconstruction des réseaux restants (municipal et ADM) et des accès à A-20	_____
◆ Réseau local / Côté sud des voies ferrées	_____	◆ Pont d'étagement de la voie de desserte direction ouest ◆ Section de voie de desserte A-20 direction est	◆ Reconstruction de la section A-20 ◆ Voie de desserte A-20 direction ouest (en partie) ◆ Section de l'avenue Dorval	Reconstruction du réseau restant : ◆ Avenue Dorval ◆ Accès A-20 ◆ Sortie Fénelon ◆ Voie de desserte A-20 direction ouest
◆ Section du corridor du projet de train inter-cité	Ponts d'étagement	Travaux de déblais	Fin des travaux de déblais	_____
◆ Viaducs ferroviaires sous la responsabilité du CN et du CP	Viaduc ferroviaire du CN/côté ouest	(2) Viaducs ferroviaires du CP	Partie nord du viaduc ferroviaire CN/côté est	Partie sud du viaduc ferroviaire CN/côté est

Phases de construction



Projet d'amélioration des infrastructures de transport terrestre près de l'Aéroport Montréal-Trudeau – 2^e séance 15 septembre 2005, 13 h 30