


# Phases de construction de l'échangeur Dorval





# Phases de construction

- **Notions de gestion des travaux**
- **Mesures d'atténuation - circulation**




# Phases de construction

- **Notions de gestion des travaux**
- **Mesures d'atténuation - circulation**



# Phases de construction

- Notions de gestion des travaux





# Phases de construction

- **Notions de gestion des travaux**
- **Mesures d'atténuation – circulation**



# Phases de construction


- **Mesures d'atténuation – circulation**
  - **Maintien de la circulation**
    - véhicules
    - transport en commun
  - **Maintien des accès aux riverains**
  - **Information et communication (consultation, dépliants, site internet, etc.)**



# Phases de construction

## Considérations pour le phasage des travaux

Travaux des viaducs  
ferroviaires d'une  
durée de 4 ans





# Phases de construction


## Considérations pour le phasage des travaux (suite)

- **Maintien du transport en commun**
- **Échéancier**
  - **Secteur nord : 2007-2008-2009**
  - **Secteur sud : 2008-2009-2010**



# Phases de construction

## Amélioration des réseaux de transport pendant les travaux






# Phases de construction



Amélioration des infrastructures de transport terrestre près de l'Aéroport international Montréal-Trudeau



# Phase 1 (2007)




**Construction de ponts  
d'étagement :**

- Accès aéroportuaire (A-20 et A-520)
- Corridor ferroviaire
- Avenue Michel-Jasmin



# Phase 2 (2008)



## Secteur nord :

### Construction :

- de l'avenue Michel-Jasmin
- de l'accès aéroportuaire (A-20 et A-520)


## Secteur sud :

### Construction :

- du pont d'étagement du boul. Bouchard
- de la voie de desserte de l'A-20 (direction ouest)



# Phase 3 (2009)



## Secteur nord :

### Réaménagement :

- du réseau local
- de l'A-520
- du corridor du projet inter-cité

## Secteur sud :

### Reconstruction :


- de la chaussée de l'A-20

### Construction :

- de la voie de desserte de l'A-20 (direction ouest)
- de l'avenue Dorval (partiellement)



# Phase 4 (2010)




**Parachèvement de la construction :**

- de l'avenue Dorval
- du lien autoroutier A-20/A-520
- de la voie de desserte



# Phases de construction

## Amélioration des réseaux de transport pendant les travaux





# Actions à venir

- **Validation du phasage des travaux auprès des partenaires**
- **Optimisation de chaque phase**
  - Concertation avec les partenaires
  - Consultation avec le milieu



# En résumé

- **Durée des travaux sur 4 années**
- **Maintenir la circulation des véhicules, du transport en commun et des accès aux riverains**
- **Prioriser la mise en service de la desserte aéroportuaire**



# Merci de votre attention!