

Coûts détaillés du projet (en k\$)

	Ligne	Poste
Coûts de l'avant-projet		
Études d'avant-projet	957	986
Autres coûts directs	51	21
Frais financiers	47	48
Sous-total	1 054	1 055
Coûts du projet		
Ingénierie interne	1 126	1 791
Ingénierie externe	517	678
Client	2 384	2 892
Approvisionnement	8 914	12 179
Construction	11 010	10 859
Gérance interne	1 771	2 047
Gérance externe	100	299
Provisions	2 716	5 265
Autres coûts directs	649	1 179
Frais financiers	1 921	3 292
Sous-total	31 108	40 482
TOTAL	32 162	41 537