

**PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE AUTOROUTE DANS L'AXE DE LA ROUTE 185
ENTRE RIVIÈRE-DU-LOUP ET LA FRONTIÈRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
TRONÇON CABANO-NOUVEAU-BRUNSWICK**

Calendrier de réalisation du projet

On ne peut présenter de calendrier de réalisation à cette étape-ci du projet compte tenu qu'il reste encore beaucoup d'imprévus. En effet, après avoir reçu le décret de réalisation du *ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs* (MDDEP), plusieurs étapes resteront à être réalisées avant le début des travaux :

- arpentage;
- études géotechniques;
- plans et devis (chaussées, éclairage, ponts, drainage, supersignalisation, aménagement paysager, etc.);
- détermination des emprises;
- plans légaux d'acquisition (arpenteur);
- achat de terrains et de bâtiments (évaluateur);
- déplacement des services publics (poteaux et câbles souterrains);
- obtention des autorisations environnementales (provincial et fédéral).

De plus, la priorisation des secteurs d'intervention dépendra de :

- avancement des acquisitions par secteur;
- contraintes géotechniques;
- disponibilité budgétaire;
- intervention à la frontière du Nouveau-Brunswick.

Également, il faut noter que ces différentes étapes de préparation font partie d'un cheminement critique. Ainsi, chaque retard qui survient dans une étape donnée peut avoir des impacts sur plusieurs autres activités (exemple : On ne peut débiter la conception d'un pont, si on n'a pas obtenu les études géotechniques.).

Par ailleurs, le fait que la programmation du ministère des Transports soit attribuée annuellement, et non sur plusieurs années à l'avance, ne nous permet pas à cette étape-ci du projet de connaître les niveaux d'investissement prévus au cours des prochaines années.

Finalement, le présent projet entre Cabano et la frontière du Nouveau-Brunswick s'intègre dans un projet global de 94 km, dont seulement 8,8 km sont réalisés et 12,2 km sont en phase construction et en préparation des plans et devis (190,6 M\$). De plus, une étude d'impact du projet de 40 km entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! (407 M\$) sera déposée cet automne au MDDEP.

En raison de l'ampleur des projets à venir et de la non-connaissance des budgets qui nous seront alloués au cours des prochaines années, nous ne pouvons pas pour l'instant fixer d'échéancier pour ce projet.