

Nom de l'installation / projet	Programme d'achat	Région administrative	MRC	Statut	Puissance contractuelle (MW)	Année prévue du début des livraisons	Date effective du début des livraisons	Année mise en service effective
Anse-à-Valleau	1e A/O (2003)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Côte-de-Gaspé	En opération	100,50	2007	2007-11-10	2007
Baie-des-Sables	1e A/O (2003)	Bas-Saint-Laurent	La Matanie	En opération	109,50	2006	2006-11-22	2006
Carleton	1e A/O (2003)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Avignon	En opération	109,50	2008	2008-11-22	2008
Gros Morne (phase 1)	1e A/O (2003)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Haute-Gaspésie	En opération	100,50	2011	2011-11-29	2011
Gros Morne (phase 2)	1e A/O (2003)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Haute-Gaspésie	En opération	111,00	2012	2012-11-06	2012
Montagne Sèche	1e A/O (2003)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Côte-de-Gaspé	En opération	58,50	2011	2011-11-29	2011
Mont-Louis	1e A/O (2003)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Haute-Gaspésie	En opération	100,50	2011	2011-09-17	2011
Saint-Ulric, Saint-Léandre	1e A/O (2003)	Bas-Saint-Laurent	La Matanie	En opération	133,30	2009	2009-11-19	2009
Saint-Ulric, Saint-Léandre (phase 2)	1e A/O (2003)	Non déterminé	Non déterminé	En réévaluation	16,70	n.d.		n.a.
De l'Érable	2e A/O (2005)	Centre-du-Québec	De L'Érable	En opération	100,00	2013	2013-11-16	2013
Des Moulins (phase 1)	2e A/O (2005)	Chaudière-Appalaches	Les Appalaches	En opération	135,70	2013	2013-12-07	2013
Des Moulins (phase 2)	2e A/O (2005)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Avignon	En opération	21,15	2013	2015-01-13	2015
Lac Alfred (phase 1)	2e A/O (2005)	Bas-Saint-Laurent	La Mitis et La Matapédia	En opération	150,00	2012	2013-01-19	2013
Lac Alfred (phase 2)	2e A/O (2005)	Bas-Saint-Laurent	La Mitis et La Matapédia	En opération	150,00	2013	2013-08-31	2013
Le Plateau	2e A/O (2005)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Avignon	En opération	138,60	2012	2012-03-28	2012
Massif du Sud	2e A/O (2005)	Chaudière-Appalaches	Bellechasse et Les Etchemins	En opération	150,00	2012	2013-01-18	2013
Mont Rothery	2e A/O (2005)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Côte-de-Gaspé et Haute Gaspésie	En opération	74,00	2015	2015-12-01	2015
Montréal	2e A/O (2005)	Montréal	Roussillon et Jardins-de-Napierville	En opération	101,20	2012	2012-12-12	2012
New Richmond	2e A/O (2005)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bonaventure	En opération	67,80	2012	2013-03-13	2013
Rivière du Moulin (phase 1)	2e A/O (2005)	Capitale-Nationale	Charlevoix	En opération	150,00	2014	2014-11-27	2014
Rivière du Moulin (phase 2) (CN)	2e A/O (2005)	Capitale-Nationale	Charlevoix	En opération	142,00	2015	2015-11-14	2015
Rivière du Moulin (phase 2) (Sag.)	2e A/O (2005)	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Fjord-du-Saguenay	En opération	58,00	2015	2015-11-14	2015

321

DQ30.2

Projet de parc éolien Nicolas-Riou dans les MRC des Basques et de Rimouski-Neigette  
6211-24-085

Saint-Robert-Bellarmin	2e A/O (2005)	Estrie	Le Granit	En opération	80,00	2012	2012-10-11	2012
Seigneurie de Beaupré 2	2e A/O (2005)	Capitale-Nationale	Côte-de-Beaupré	En opération	131,20	2013	2013-11-28	2013
Seigneurie de Beaupré 3	2e A/O (2005)	Capitale-Nationale	Côte-de-Beaupré	En opération	140,60	2013	2013-12-10	2013
Seigneurie de Beaupré 4	2e A/O (2005)	Capitale-Nationale	Côte-de-Beaupré	En opération	67,90	2014	2014-12-01	2014
Témiscouata II	2e A/O (2005)	Bas-Saint-Laurent	Témiscouata	En opération	51,70	2015	2015-11-11	2015
Vents du Kempt	2e A/O (2005)	Bas-Saint-Laurent	La Matapédia	En opération	101,05	2014	2014-12-03	2014
Côte-de-Beaupré	3e A/O (2009)	Capitale-Nationale	La Côte-de-Beaupré	En opération	23,50	2015	2015-11-19	2015
Frampton	3e A/O (2009)	Chaudière-Appalaches	La Nouvelle-Beauce	En opération	24,00	2015	2015-12-15	2015
La Mitis	3e A/O (2009)	Bas-Saint-Laurent	La Mitis	En opération	24,60	2014	2014-10-17	2014
Le Granit	3e A/O (2009)	Estrie	Le Granit	En opération	24,60	2014	2014-11-14	2014
Le Plateau 2	3e A/O (2009)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Avignon	En opération	21,15	2013	2014-12-12	2014
Pierre-De Saurel	3e A/O (2009)	Montérégie	Pierre de Saurel	En construction	24,60	2016		n.a.
Saint-Philémon	3e A/O (2009)	Chaudière-Appalaches	Bellechasse	En opération	24,00	2014	2015-01-16	2015
St-Cyprien	3e A/O (2009)	Montérégie	Les Jardins-de-Napierville	En processus d'autorisation	18,80	2016		n.a.
St-Damase	3e A/O (2009)	Bas-Saint-Laurent	La Matapédia	En opération	23,50	2014	2014-12-02	2014
Témiscouata	3e A/O (2009)	Bas-Saint-Laurent	Témiscouata	En opération	23,50	2014	2014-12-01	2014
Val-Éo (Éoliennes Belle-Rivière )	3e A/O (2009)	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Lac-Saint-Jean-Est	En construction	24,00	2016		n.a.
Viger-Denonville	3e A/O (2009)	Bas-Saint-Laurent	Rivière-du-Loup	En opération	24,60	2013	2013-11-19	2013
Mont Sainte-Marguerite	4e A/O (2013)	Chaudière-Appalaches	Lotbinière	En processus d'autorisation	147,20	2017		n.a.
Nicolas-Riou	4e A/O (2013)	Bas-Saint-Laurent	des Basques et Rimouski-Neigette	En processus d'autorisation	224,40	2017		n.a.
Roncevaux	4e A/O (2013)	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Avignon	En processus d'autorisation	74,80	2016		n.a.
Le Nordais 1 (Matane)	Gré à gré	Bas-Saint-Laurent	La Matanie	En opération	42,75	1999		1999
Le Nordais 2 (Cap-Chat)	Gré à gré	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Haute-Gaspésie	En opération	56,25	1999		1999
Mesgi'g Ugnu's'n	Gré à gré	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Avignon	En construction	149,25	2016		n.a.
Mont Copper	Gré à gré	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Côte-de-Gaspé	En opération	54,00	2004		2004
Mont Miller	Gré à gré	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Côte-de-Gaspé	En opération	54,00	2005		2005
Rivière-au-Renard	Gré à gré	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	La Côte-de-Gaspé	En opération	4,10	2010		2010