

Cheminement typique d'un projet d'intégration au réseau

- 1. Étude d'impact sur le réseau**
- 2. Étude d'avant-projet**
- 3. Entente de raccordement**
- 4. Travaux de raccordement**
- 5. Mise en service**



Intégration du projet de SkyPower

- 1. Convention d'étude d'impact signée le 19 août 2005**
- 2. Entente de raccordement pour la première phase de 39 MW signée le 12 mai 2006**
- 3. Convention d'avant-projet et entente de raccordement pour la deuxième phase de 162 MW : à venir**



Intégration du projet de SkyPower

2006

Raccordement du poste de SkyPower à la ligne 2313 qui relie les postes de Rivière-du-Loup et de Rimouski

2008

Rehaussement de la capacité de la ligne 2313 entre les postes de Rivière-du-Loup et de SkyPower

2010

Modifications au poste de Trois-Pistoles

