

Le 28 octobre 2014

Monsieur Hervé Chatagnier
Directeur
Ministère du Développement durable, Environnement
et Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 6^e étage
Québec (Québec) G1R 5V7

**OBJET : Projet de réfection de la prise d'eau brute dans le lac Saint-Louis pour l'usine de
production d'eau potable Lachine
Addenda 4 – Mise à jour de l'échéancier
(Dossier 3211-02-288)**

Monsieur,

La présente constitue l'addenda 4 de l'étude d'impact sur l'environnement déposée en décembre 2013 relative au projet de réfection de la prise d'eau brute dans le lac Saint-Louis pour l'usine d'eau potable Lachine.

Nous évaluons maintenant que le calendrier de réalisation du projet sera le suivant :

- Recommandation du ministre : printemps 2015
- Plans et devis : printemps 2015 à automne 2015
- Appel d'offres public : hiver 2016
- Octroi du contrat : printemps 2016
- Travaux de construction : fin de l'été 2016 à fin de l'année 2016.

Par conséquent, il est désormais prévu de réaliser les travaux de construction précisément un an plus tard que ce qui était présenté dans l'étude d'impact sur l'environnement.

Pour tout commentaire ou toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Chantale Lapointe, ing., chargée de projet, au 514-872-0897 ou à l'adresse électronique cl.lapointe@ville.montreal.qc.ca.

Veillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Babak Herischi
Directeur