

# PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

## ECHÉANCIER

L'échéancier des travaux est tributaire des délais prescrits pour chacune des étapes prévues au processus.

La CCNQ débutera les travaux aussitôt qu'elle en aura reçu l'autorisation. Les travaux seront répartis principalement sur deux années.

Printemps / été / automne 2006	Réaménagement du boulevard Champlain, 2 tronçons
	Réhabilitation du quai Irving
	Bâtiment polyvalent (quai Irving)
	Aménagement du boisé Irving
	Projets connexes
	1) Piste cyclable Corridor du Littoral, 2 <sup>e</sup> phase / côte Gilmour – côte de l'Église
	2) Sentier du Littoral vers la plage Jacques-Cartier
Printemps / été / automne 2007	Aménagement du secteur de la station Victoria (pôle écologique)
	Aménagement du secteur de la station des Jardins (aménagements, paysagers, haltes, sentier piétonnier, piste cyclable)
	Équipements sportifs (soccer) et bâtiment de service
	Projet connexe
	1) 2 <sup>e</sup> tronçon de la piste cyclable Corridor du Littoral (côte Ross – Aquarium)
Printemps / Juillet 2008	Plantations, gazonnement, mobilier urbain (toute la zone d'intervention)