

# PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

## ÉCHÉANCIER

L'échéancier des travaux est tributaire des délais prescrits pour chacune des étapes prévues au processus.

La CCNQ débutera les travaux aussitôt qu'elle en aura reçu l'autorisation. Les travaux seront répartis principalement sur deux années.

<b>Printemps / été / automne 2006</b>	<b>Réaménagement du boulevard Champlain</b>
	<b>Projets connexes</b>
	1) Piste cyclable Corridor du Littoral, 2 <sup>e</sup> phase / côte Gilmour – côte de l'Église
	2) Sentier du Littoral – plage Jacques-Cartier
	3) Réhabilitation du quai Irving
	4) Bâtiment multi-fonctionnel (quai Irving)
<b>Printemps / été / automne 2007</b>	<b>Aménagement des secteurs de la station Victoria et de la station des Jardins (aménagement paysagers, haltes, sentier piétonnier, piste cyclable)</b>
	1) 2 <sup>e</sup> tronçon de la piste cyclable Corridor du Littoral (côte Ross – Aquarium)
	2) Équipements sportifs (soccer) et bâtiment de service
<b>Printemps / Juillet 2008</b>	<b>Plantations, gazonnement, mobilier urbain (toute la zone d'intervention)</b>