

NOTE D'INFORMATION – BAPE

Promenade Samuel-De Champlain – Phase III (Station du Foulon)

SOMMAIRE DES COÛTS DES PROJETS DE LA PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Les coûts projetés du projet de la Phase III de la Promenade sont été ventilés comme suit. Ces coûts sont ceux évalués lors de l'étape des plans et devis préliminaires en date du 18 octobre 2012.

COÛTS DU PROJET DE LA PHASE III (Station du Foulon)

Composantes du projet	\$	%
1. RELOCALISATION DE LA VOIE FERRÉE	4,1 M \$	5%
2. RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD CHAMPLAIN	19,0 M \$	26%
3. AMÉNAGEMENT - SECTEUR SILLERY	11,7 M \$	16%
4. AMÉNAGEMENT - SECTEUR PLAGE DU FOULON	27,1 M \$	36%
5. AMÉNAGEMENT - SECTEUR FAMILLE ET MARINA	12,6 M \$	17%
COÛT TOTAL DES TRAVAUX :	74,5 M \$	100%
6. AUTRES COÛTS DE PROJET (<i>honoraires professionnels, études et relevés, frais de gestion et de chantier</i>) :	25,5 M \$	
COÛT TOTAL DU PROJET :	100,0 M \$	

Les coûts des projets des phases I et II de la Promenade Samuel-De Champlain sont les suivants :

COÛTS DE PROJET DE LA PHASE I (du quai des Cageux à la côte de Sillery)

- Coût projeté du projet en 2005 (travaux et autres coûts) :	70,0 M \$
- Coût final du projet en 2008 (travaux et autres coûts) :	68,0 M \$
Écart :	- 2,0 M \$

COÛT DU PROJET DE LA PHASE II (du parc de la Plage Jacques-Cartier au quai des Cageux)

- Coût projeté du projet en 2013 (travaux et autres coûts) :	6,0 M \$
- Coût des travaux seuls du réaménagement du boulevard Champlain projeté en 2013 (entre la rue du Domaine des retraités et le quai de Cageux) – travaux réalisés par le MTQ :	28,0 M \$