

Québec, le 28 février 2013

Monsieur Yves Rochon
Directeur de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
675 boul. René-Lévesque Est
6e étage
Québec (Québec) G1R 5V7

**Objet : Aménagement de la Promenade Samuel-De Champlain Phase 3 :
Tronçon situé entre la côte de Sillery et la côte Gilmour, Québec
Modification du calendrier de réalisation**

Monsieur Rochon,


La Commission désire apporter un correctif aux rapports d'étude d'impact final et résumé qu'elle a déposés dans le cadre du projet cité en objet. En effet, les délais encourus depuis le dépôt de ces rapports font en sorte qu'il ne sera pas possible pour la Commission de débiter les travaux en 2013. Les modifications apportées sont les suivantes :

Calendrier de réalisation et horaire

La réalisation des travaux s'étendra sur une période de quatre ans, entre 2014 et 2017. Les grandes étapes de ce calendrier préliminaire sont :

- hiver 2012 : dépôt de l'étude d'impact environnemental dans sa version finale ;
- printemps-automne 2013 : processus d'évaluation de l'étude d'impact par le MDDEFP, incluant la période d'information et de consultation publique du BAPE ;
- 2014-2017 : réalisation des travaux ;
- 2017 : inauguration des travaux.

Veuillez agréer, Monsieur Rochon, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Juan Vargas, arch.
Directeur de l'aménagement
et de l'architecture