
 

247 DQ7.1 
Projet d’agrandissement du lieu 
d’enfouissement de Magog 
par Waste Management inc. 

Magog 6212-03-031



Estimation des coûts de construction révisés (12 juin 2007) 
 

Estimation des coûts de construction Coût total Estimation des 
achats locaux 

    
 PARTIE A – Travaux préparatoires  313 037 $  313 037 $ 

 PARTIE B – Cellules d’enfouissement 
technique  7 807 268 $  4 720 727 $ 

 PARTIE C – Chemin périphérique  390 443 $  390 443 $ 

 
PARTIE D – Autres travaux (surveillance 
environnementale, bornes de protection, 
monuments d'arpentage…) 

 63 660 $  63 660 $ 

 PARTIE E – Électricité  145 000 $  145 000 $ 
 PARTIE F – Recouvrement final  2 911 892 $  2 410 759 $ 

 PARTIE G – Captage et élimination du 
biogaz  1 621 566 $  998 282 $ 

PARTIE H – Bassin d'accumulation du 
lixiviat (Optionnel)  451 732 $  187 445 $ 

 PARTIE I – Centre de formation 
ressourcerie et éco-centre  425 000 $  425 000 $ 

    
SOUS TOTAL (avant taxes)  14 129  597 $  9 654 353 $ 

Imprévus (15%)  2 119 440 $  1 448 153 $ 
Contingences (7,5%)  1 218 678 $  832 688 $ 

TOTAL DE LA CONSTRUCTION 
(avant taxes) 17 467 714 $  11 935 194 $ 

Surveillance et suivi environnemental 
(coût annuel) 50 000 $ 

Fonctionnement du comité de vigilance 
(coût annuel) 25 000 $ 

Fond de post fermeture 7,77 $ par tonne 
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