
1 

Parcs éoliens de la Seigneurie 
de Beaupré 2, 3 & 4 

Plan de transport 

 
Audience publique 

11 juin 2012  

 

peran01
Tampon 



2 

Plan de transport 
 

Nombre de transports  

Itinéraire  

Échéancier  

Code de conduite  
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SB2 & 3 

SB4 

SB2 & 3 

SB4 

SB2 & 3 

SB4 

Nombre de transports 

Composantes 

Travailleurs 

Autres 

Nombre de véhicules journaliers moyens prévus pour la 

construction des Parcs éoliens de la Seigneurie de 

Beaupré 2, 3 et 4 

15 

0 

330 

0 

20 

0 

TOTAL 365 

10 

5 

340 

120 

25 

0 

500 

0 

5 

0 

120 

0 

10 

135 

2012 2013 2014 
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Itinéraire 
 

SB4 

SB 
2&3 
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Échéancier des Parcs éoliens de la 
Seigneurie de Beaupré 2 & 3 - 4 

2012 2013 2014 
 

Mise en 
 service 

Chemins 

Fondations 
Réseaux 

collecteurs 

Fondations 

Transport des 
composantes 

Poste 
élévateur 

Installation 

Transport des 
composantes 

2011 

Ingénierie 

A/O BOP* 

Réseaux 
collecteurs 

Fondations 

Déboisement 
et chemins 

Transport des 
composantes 

Installation 

Réseaux 
collecteurs 

 

Mise en 
 service 

Décret et CA 

* Appel d’offres – construction des routes, réseaux collecteurs et fondations des éoliennes 

 BOP – Balance of Plant 



6 

Signalisation - Communication 

Plan de signalisation selon le Guide de signalisation 

routière sur les terres et dans les forêts du domaine 

de l’État 

 

Info-travaux : information aux villégiateurs sur la 

localisation des travaux 
 

Rencontre des villégiateurs : explication des 

consignes de sécurité sur le chantier 
 

Affiche annonçant le chantier  
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Annonce à l’entrée du chantier 
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Code de conduite SB2&3 


