

**PROJET DU POSTE AUX OUTARDES (volet poste)****ÉVALUATION DE LA MAIN D'ŒUVRE SPÉCIALISÉE**

<b>TRAVAUX CIVIL</b> (déboisement) ; 2 mois	9	Bûcherons
(dynamitage) ; 7 mois	7	Foreurs
(terrassement) ; 10 mois	7	Opérateurs de Machinerie Lourde
	2	Signaleurs (journaliers)
	12	Camionneurs Artisans
(fondations) ; 16 mois	7	Charpentiers-Menusiers
	4	Ferrailleurs
	8	Manœuvres spécialisés
	2	Cimentiers-Applicateurs
	1	Opérateur de Pompe à Béton
Plan de Béton ;	4	Ouvriers Spécialisés
<b>APPAREILLAGE ;</b> (Charpente acier) 20 mois	11	Monteurs
	1	Soudeur
	2	Conducteurs de Camion Grue
	1	Représentant des Fabricants
<b>COMMANDE ;</b> 20 mois	7	Électriciens
<b>BÂTIMENT ;</b> 6 mois	30	Ouvriers
		- Menuisiers (4)
		- Charpentiers (4)
		- Cimentiers (2)
		- Poseurs de Gypse (4)
		- Plombiers (4)
		- Électriciens (4)
		- Peintres (2)
		- Ouvriers Spécialisés (Plancher et Autres) (4)

Note ; Tous les contremaîtres et chefs d'équipes sont inclus.

## **Projet du poste Aux Outardes (volet ligne)**

Évaluation de la main-d'œuvre spécialisée

déboisement:	1 contremaître 9 bucherons
2 x fondation:	1 contremaître 2 opérateurs pelle 2 manœuvres
1 x assemblage:	1 contremaître 8 assembleurs 1 opérateur pelle
1 x montage:	1 contremaître 4 monteurs 2 aide-monteurs 2 cond. engin lourd 2 opérateurs grue
1 x câbles	3 contremaîtres 6 monteurs 3 aide-monteurs 3 cond. engin lourd 2 cond. engin moyen 1 jointeur
1 x autres	1 surintendant 1 contremaître général 1 ingénieur 3 tech. ISO 1 mécanicien 2 cond. engin lourd 2 manœuvres spécialisé