Tome 3

Figure 4.17

2005

Jan Avr Jul

Ingénierie
préliminaire

Approbations
Ingénierie détaillée
Approvisionnement

Construction

Construction infrastructures
Montage des équipements

Traversée de la route 132
Excavation, tuyauterie, remblai
Test, remblai lyres expansion

Préparation de site
Construction des réservoirs
Construction des batiments
Montage des équipements

w
R}
-
L
=
4
o
]
o
o
Q
Q
)
z
=]
=
S
|
=
7
=

&
®
[
w
o
o
w
=

Essais et préparation
au démarrage

Mise en froid et tests
de performance

Mise en service
commerciale

Oct

Jan

2006

Avr Jul Oct

2007

Jan Avr Jul Oct

Jan

2008

Avr  Jul

Oct

Jan

2009

Avr

Jul

Oct

Jan

2010

Avr Jul

Oct

Titre / Title

Calendrier de réalisation du terminal /
Terminal Realisation Schedule

Projet / Project

IMPLANTATION D'UN TERMINAL DE GNL /
IMPLEMENTATION OF AN LNG TERMINAL

Client

Consultant
Directeur de projet / Project Director

i ~ Yves Comtois
‘RabaSI(a Consultant
—_— ‘>) SNC+LAVALIN
Environnement
Echelle / Scale No. projet / Project #
Pas a I'echelle / 603737
Not to scale

No. /mm/dd

il Description Dessiné/Drawn

Verifie/Verified

Envir01 :\PROJ\603737\Carto\CorelDraw\Rapport\Tome_3\Fig4-17_Schedule.cdr




