FIGURE 4.3

SCHEMA DES SEQUENCES DE
CONSTRUCTION ET ECHEANCIER

OPTION C

Projet: 20-5100-0308
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NOTES:
LEGENDE 5 - LES BATARDEAUX SONT CONSTRUITS PAR PHASE, UN COTE A LA
- ( 5 P I L E S E N RIVI E RE) FOIS, POUR RESPECTER LES CONDITIONS HYDRAULIQUES.
BATARDEAUX - LES POUTRES EN ACIER SONT INSTALLEES LORSQUE LES
BATARDEAUX SONT PRESENTS. ELLES SONT FABRIQUEES A
PILES ET CULEES L'’AVANCE LORS D'UN CONTRAT DE PRE-ACHAT.
- LA DEMOLITION DU PONT EXISTANT EST REALISEE DURANT L'HIVER EN
I CHARPENTE D'ACIER UTILISANT UN PONT DE GLACE.
- LA PARTIE INFERIEURE DES PILES, EN PARTICULIER LA PILE CENTRALE,
TABLIER (DALLE, GLISSIERES ET ENROBE) EST DEMOLIE L'ETE SUIVANT A L'AIDE D'EQUIPEMENT FLOTTANT ET
EN UTILISANT LE NOUVEAU PONT.
APPROCHES - LES BATARDEAUX SONT CONSTRUITS APRES LA PERIODE DE

. REPRODUCTION DES PRINCIPALES ESPECES DE POISSONS.
B DEMOLITION DU PONT EXISTANT

o OUVERTURE DU NOUVEAU PONT CWA\.



