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Annexe D :  
 

Tableau de caractérisation  
du milieu aquatique révisé 





Habitat du poisson 

Bief Segment Faciès Granulométrie 
Longueur 

(m) 

Largeur 
moyenne 

(m) 

Superficie 
du 

segment 
(m2) 

Profondeur 
moyenne 

(m) 
Pente (%) 

 
Vitesse 

moyenne 
(m/s) 

Berge 
Espèces1 Stade1 Fonction Confirmé 

Perte 
d’habitat 

16 Rapide G-R-V-S 127 45 5 652 0,84 - 0,89 - A -  

Ch-1 Chenal B-G-V,MO,BM 520 44 22 845 - - - B A -  

Me-1 Méandre G-V-B 67 28 1876 0,78 - 0,53 XB-B-R-G-S A -  A
m

o
n

t 

Ra-1 Rapide G-V-S-B 111 22 2242 >1 <5 0.69 B-R-S 

 

AMNE, CACO, CACA, 
RHCA, CYsp, SAFO, 

SECO 

2,3 

A -  

Ch-2 Chenal R-BM 95 24 2280 >1 - - B-R-BM - - A -  
Ct-1 Chute R - - - - - - - - - Obstacle -  
Ba-1 Bassin R-B 74 31 2294 - <5 - - - - A-R -  
Ra-2 Rapide G-B-R 54 30 1 620 0,415 5 0,96 - - - A -  

Ct-2 Chute R 19 21 399 - 
Dénivellation 
verticale 2m 

- R - - Obstacle - 
 

Ba-2 Bassin R-B 62 27 1674 - <5 - R-B - - A-R -  

Ct-3 Chute R 
103 12 1236 

- 
50 

- 
R 

- - Obstacle - 
 

Ba-3 
Bassin 

R 32 39 1248 
- 

<5 - 
- - - 

A-R 
- 

 

Ra-3 
Rapide 

B-G-V 182 28 5096 
<1 

5 0,75 
B-R - - 

A 
- 

 

Ct-4 
Chute 

R 24 25 600 
- 

Verticale  
R - - 

Obstacle 
- 

 

Ba-5 
Bassin 

R-B 33 27 891 
- 

<5 0,93 
R - - 

A-R 
- 

 

Ct-5 Chute 
R 20 25 500 

- 
Dénivellation 
verticale 2m 

- 
R - - 

Obstacle 
- 

 

Ba-6 
Bassin 

R-B 34 30 1020 
- 

<5 0,82 
R - - 

A-R 
- 

 

Ct-6 
Chute 

(Ouiatchouan) 
- - 

- - 
- - - - - - Obstacle - 

 

In
te

rm
éd

ia
ir

e 
(C

o
u

rt
-c

ir
cu

it
é)

 

Ba-7 Bassin R-B 76 
45 3420 

- - - - - - A-R - 
 

Ra-4 Rapide 
R-B-G-C 262 29 880 

0,62 <5 0,78 XB-B-G-C-S 3,1 A-L - 
 

Se-1 Seuil R 10 15,5 155 <2 - >1,5 
R 

(sédimentaire) 
D - 

 

Ba-8 Bassin R 55 28,5 1 567 2 - <1 
R 

(sédimentaire) 
A-R - 

 

Ra-5 et 
Me-2 

Rapide R-B-G-C 322 27,5 8 855 0,64 - 0,8 R-B-G-C D - 
 

Ct-7 Chute R 866 14 7 621 3 Dénivelé 2,5m >3 - Obstacle -  
Ra-6 Rapide B-G-R - 12,5 - >2 - <1 R A -  
Ct-8 Chute R - 5 - - Dénivelé 1,5m >3 - Obstacle -  
Ca-1 Cascade - - - - - - - - - -  
Ct-9 Chute R - 3,5 - - Dénivelé 1m >5 - Obstacle   
Ra-7 Rapide R-B 250 28 9 250 0,5 - 1,2 R A-L   

A
va

l 

Ba-9 Bassin R-B 261 95 24 795 3 - <0,5 - 

AMNE, CACA, RHCA, 
SECO 2,3 

A-R-D   
1 : Ces données ont été répertoriées lors des inventaires terrain de 2010. 
Liste d’abréviations et codes numériques : 
Granulométrie : R : Roc – XB : Gros bloc (>500 mm) – B : Bloc (250 à 500 mm) – G : Galet (80 à 250 mm) – V : Gravier (5 à 40 mm) – S : Sable (< 5 mm) – MO : Matière organique – BM : Bois mort 
Fonction d’habitat : A : Alimentation – D : Déplacement – R : Repos – L : Alevinage – F : Frayère 
Stade de développement : 1 <1 an – 2 : Juvénile – 3 : Adulte – 4 : Fraye 
Espèces : AMNE : Barbotte brune – CACO : Meunier noir – CACA : Meunier rouge – RHCA : Naseux des rapides – Cysp :Cyprinidé – SAFO : Omble de fontaine – SECO : Ouitouche 
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Annexe E :  
 

Échéancier des travaux 





N° Task Name Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

1 Mobilisation 50 jours? Lun 12-07-09 Lun 12-09-17

2 aménagement des aires de travail 35 jours Lun 12-07-09 Ven 12-08-24 3FD-15 jours

3 aménagement des installation de chantier 30 jours? Lun 12-08-06 Lun 12-09-17 2FD-15 jours 5DD+10 jours;27FD-10 jours

4 Aménagement des accès et déboisement 50 jours Lun 12-08-20 Mar 12-10-30

5 amélioration des accès existants 20 jours Lun 12-08-20 Lun 12-09-17 3DD+10 jours 6

6 accès au barrage 30 jours Mar 12-09-18 Mar 12-10-30 5 10FD-10 jours;16

7 accès à la centrale 1 jour Mar 12-10-09 Mar 12-10-09 41;40

8 Barrage et Prise d'eau 183 jours Mer 12-10-17 Mar 13-07-16

9 Dérivation Phase I 75 jours Mer 12-10-17 Lun 13-02-11

10 Excavation rive droite et pont temporaire 30 jours Mer 12-10-17 Mar 12-11-27 6FD-10 jours 11FD-5 jours;12

11 Construction batardeau 10 jours Mer 12-11-21 Mar 12-12-04 10FD-5 jours 13

12 préparation  rive et lit, bétonnage 15 jours Mer 12-11-28 Mar 12-12-18 10 13

13 installation crête ajustable, enlèvement batardeau 30 jours Mer 12-12-19 Lun 13-02-11 12;11 15

14 Dérivation Phase II 173 jours Mer 12-10-31 Mar 13-07-16

15 construction batardeau en rivière 10 jours Mar 13-02-12 Lun 13-02-25 13 17FD+10 jours;18

16 excavation rive droite 42 jours Mer 12-10-31 Mer 13-01-09 6 30;18

17 bétonage barrage crête fixe et mur fermeture 25 jours Mar 13-03-12 Lun 13-04-15 15FD+10 jours 19

18 bétonnage canal d'amené et prise d'eau 25 jours Mar 13-02-26 Lun 13-04-01 16;15;31 19

19 déplacement du batardeau en rivière sur la rive 5 jours Mar 13-04-16 Lun 13-04-22 17;18 20

20 bâtiment prise d'eau 15 jours Mar 13-04-23 Lun 13-05-13 19 21

21 Électro-mécanique 15 jours Mar 13-05-14 Mar 13-06-04 20 22

22 Essais à sec 5 jours Mer 13-06-05 Mar 13-06-11 21 23

23 Enlèvement batardeau 3 jours Mer 13-06-12 Ven 13-06-14 22 24

24 Mise en service barrage - prise d'eau 5 jours Lun 13-06-17 Ven 13-06-21 23 25;56

25 travaux de terrassement 15 jours Mar 13-06-25 Mar 13-07-16 24

26 Tunnel 215 jours Mar 12-09-04 Jeu 13-07-18

27 tunnel portail aval 15 jours Mar 12-09-04 Lun 12-09-24 3FD-10 jours 28

28 tunnel excavation aval phase 1 120 jours Mar 12-09-25 Lun 13-03-25 27 29

29 excavation phase 2 - partie inclinée 30 jours Mar 13-03-26 Lun 13-05-06 28 32

30 portail amont 10 jours Jeu 13-01-10 Mer 13-01-23 16 31

31 Excavation tunnel tronçon amont 20 jours Jeu 13-01-24 Mer 13-02-20 30 18

32 Nettoyage tunnel enlèvement support temporaire 10 jours Mar 13-05-07 Mar 13-05-21 29 33

33 Bétonnage transition 10 jours Mer 13-05-22 Mar 13-06-04 32 34

34 Installation blindage 30 jours Mer 13-06-05 Jeu 13-07-18 33 56FD+20 jours

35 Conduite forcée 120 jours Mer 12-12-12 Mar 13-06-11

36 excavation du tracé de la conduite 16 jours Mer 12-12-12 Mar 13-01-15 42 37

37 installation de la conduite et enfouissement 40 jours Mar 13-03-05 Lun 13-04-29 36;43 38;56FD+10 jours

38 travaux de terrassement 15 jours Mer 13-05-22 Mar 13-06-11 37;45

39 Centrale et canal de fuite 190 jours Mer 12-10-10 Jeu 13-07-18

40 batardeau 10 jours Mer 12-10-10 Mar 12-10-23 7 41

41 excavation de la fondation 20 jours Mer 12-10-24 Mar 12-11-20 40;7 42;43;51

42 excavation du canal 15 jours Mer 12-11-21 Mar 12-12-11 41 43FD-10 jours;36

43 bétonnage de la fondation centrale 60 jours Mer 12-11-28 Lun 13-03-04 41;42FD-10 jours 44;37

44 érection de la structure 30 jours Mar 13-03-05 Lun 13-04-15 43 45;46

45 revêtement architectural et toît 25 jours Mar 13-04-16 Mar 13-05-21 44 38;47FD-10 jours;48

46 mécanique du bâtiment 30 jours Mar 13-04-16 Mar 13-05-28 44 49

47 installation de la turbine 40 jours Mar 13-05-07 Jeu 13-07-04 45FD-10 jours 57;49

48 installation equpements électriques 40 jours Mer 13-05-22 Jeu 13-07-18 45 49

49 Près pour tests à sec 0 jour Jeu 13-07-18 Jeu 13-07-18 47;48;46 55

50 Poste de départ 150 jours Mer 12-11-21 Jeu 13-07-04

51 travaux civil poste de départ 60 jours Mer 12-11-21 Lun 13-02-25 41 52FD+25 jours;53FD+30 jours

52 Équipements poste 13,8/161 kV 43 jours Mar 13-04-02 Ven 13-05-31 51FD+25 jours 57;54

53 ligne 13,8 kV 60 jours Mar 13-04-09 Jeu 13-07-04 51FD+30 jours 54

54 Poste Énergisé 0 jour Jeu 13-07-04 Jeu 13-07-04 52;53 55

55 Essais à sec 10 jours Ven 13-07-19 Jeu 13-08-01 54;49 56

56 Mise en eau tunnel et conduite 5 jours Ven 13-08-16 Jeu 13-08-22 37FD+10 jours;34FD+20 jours;24;55 57

57 Essais de mise route (incluant essais HQ ) 30 jours Ven 13-08-23 Jeu 13-10-03 47;52;56 58

58 Opération Commerciale 0 jour Jeu 13-10-03 Jeu 13-10-03 57 59FD+3 mois

59 Fin des travaux et démobilisation 0 jour Jeu 13-12-26 Jeu 13-12-26 58FD+3 mois

07-18

07-04

10-03

12-26

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
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Annexe F :  
 

Plan VJ-01-G-001-02-1 révisé 
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Annexe G :  
 

Lettre d’acceptation de  
la Corporation du Parc régional  

de Val-Jalbert concernant  
la modification apportée à  

la position du barrage 
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Annexe H :  
 

Documents juridiques  
de la constitution de la  
société en commandite 














